

平成24年5月16日  
東海旅客鉄道株式会社  
ジェイアールセントラルビル株式会社

## 名古屋駅新ビル（仮称）の開業時期の前倒し等について

「名古屋駅新ビル計画」については、旧名古屋ターミナルビルの解体工事をはじめ、新ビルの設計、工事手順や事業内容の検討等を着実に進めていますが、これまでの進捗を踏まえ、新ビルの開業時期を前倒しするなどスケジュールの変更をすることとしました。

また、ビル内に設置する「保育施設」の運営事業者を決定したので、あわせてお知らせします。

### 1. 新ビルの開業までのスケジュール（予定）

平成24年10月 新ビル建設着手

平成27年末 新ビル竣工、オフィス入居開始

平成28年春 タカシマヤ、ホテル開業

（従来のスケジュール）  
平成24年夏頃 新ビル建設着手  
平成28年度 新ビル竣工（平成29年度にかけて順次開業）

・今後の行政手続き及び工事の進捗状況により、スケジュールが変更となる場合があります。

※新ビルの最新の概要・主な施設のイメージについては、別紙1. 2をご覧ください。

### 2. 保育施設の運営事業者

株式会社アルファコーポレーション

【別紙 1】名古屋駅新ビル（仮称）概要


□建物規模

- ・敷地面積 : 約 11,700 m<sup>2</sup>
- ・延床面積 : 約 260,000 m<sup>2</sup>
- ・階数 : 地上 46 階、地下 6 階建て
- ・高さ : 約 220m

□施設構成イメージ

JRセントラルタワーズ

名古屋駅新ビル（仮称）



※新ビルとタワーズは、15階までの全フロアで接続  
 ※灰色部分は機械室等

【別紙2】主な施設のイメージ図



外観（東側）イメージ



歩行者通路（2階）イメージ



スカイストリート・中庭（15階）イメージ