
東海道新幹線 駅のリニューアルの状況 

 

駅 旅客設備完了時期（予定） 

東 京 平成２４年 春 完了予定 

品 川 平成１５年 １０月 新設 

新横浜 平成２０年 ２月 完了 

小田原 平成１８年 ３月 完了 

熱 海 平成２０年 ３月 完了 

三 島 平成２０年 ３月 完了 

新富士 平成２０年 ６月 完了 

静 岡 平成１９年 ３月 完了 

掛 川 平成１８年 ３月 完了 

浜 松 平成１９年 ６月 完了 

豊 橋 平成２１年 ５月 完了予定 

三河安城 平成２０年 １１月 完了 

名古屋 平成２１年 ３月 完了 

岐阜羽島 平成１８年 ３月 完了 

米 原 平成２１年 ６月 完了予定 

京 都 平成２１年 ２月 完了 

新大阪 平成２５年 春 完了予定 

 （一部、業務施設周辺の工事は、２６年春まで） 
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